

令和6年度 建設工事発注見通し一覧表（天理市上下水道局）

整理番号	工事名称		工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考
1	当初	汚泥濃縮装置モジュールろ布・自動弁取替工事	袖之内町地内	2ヶ月	機械器具	汚泥濃縮装置のろ布・自動弁の取替	随契	1 四半期	発注済
	変更								
2	当初	田町導水ポンプオーバーホール	田町地内	6ヶ月	機械器具	導水ポンプの分解点検、洗浄、部品交換等	指名	1 四半期	発注済
	変更								
3	当初	水道施設コンデンサ更新工事	豊井町・田町・石上町・福住町地内	9ヶ月	電気	高圧受電設備内コンデンサ更新等	随契	1 四半期	発注済
	変更								
4	当初	嘉幡雨水ポンプ場機械・電気設備再構築工事	嘉幡町	6ヶ月	機械器具	機械・電気設備再構築	随契	1 四半期	発注済
	変更								
5	当初	重要給水施設配水管改良工事(22-72工区)	勾田町地内	7ヶ月	土木	DIP(GX) φ250 L=376m	一般	2 四半期	
	変更							3 四半期	
6	当初	重要給水施設配水管改良工事(32-82工区)	檜垣町・遠田町地内	7ヶ月	土木	PEφ100~50 L=622m	一般	2 四半期	
	変更							3 四半期	
7	当初	φ150mm配水管改良工事	前裁町・杉本町地内	7ヶ月	土木	DIP(GX) φ150 L=636m	一般	2 四半期	
	変更							4 四半期	
8	当初	φ250mm配水管改良工事	福知堂町地内	6ヶ月	土木	SUS・DIP(GX) φ250 L=46m(水管橋あり)	一般	2 四半期	
	変更							4 四半期	
9	当初	鉛製給水管布設替工事(1)	朝和・丹波市校区	4ヶ月	水道施設	鉛製給水管布設替え N=55	指名	2 四半期	
	変更							3 四半期	
10	当初	鉛製給水管布設替工事(2)	朝和・丹波市校区	4ヶ月	水道施設	鉛製給水管布設替え N=55	指名	2 四半期	
	変更							3 四半期	

令和6年度 建設工事発注見通し一覧表（天理市上下水道局）

整理番号	工事名称		工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考
11	当初	10号取水井改修工事	嘉幡町地内	7ヶ月	さく井	浚渫、水位計更新	指名	2 四半期	
	変更			6ヶ月				3 四半期	
12	当初	マンホールポンプ改築更新工事(M-4)	丹波市町	6ヶ月	機械器具	ポンプ制御盤改築更新	指名	2 四半期	発注済
	変更								
13	当初	福住地区処理場 電気設備修繕	山田町	6ヶ月	機械器具	電気設備修繕	随契	2 四半期	発注済
	変更								
14	当初	福住地区処理場中継ポンプ等更新工事	福住町	3ヶ月	機械器具	ポンプ等更新	随契	2 四半期	発注済
	変更								
15	当初	取付管布設替工事	川原城町	3ヶ月	土木	L=30m	指名	2 四半期	
	変更							3 四半期	
16	当初	マンホールポンプ場非常通報装置機能増設工事(公共)(特環)	公共下水道区域内	6ヶ月	その他	非常通報装置機能増設	随契	2 四半期	
	変更							3 四半期	
17	当初	マンホールポンプ改築工事(M-33)	檜町	6ヶ月	機械器具	制御盤改築	随契	2 四半期	
	変更							3 四半期	
18	当初	汚水管布設工事(公第31工区)	櫛本町	4ヶ月	土木	L=90m	指名	3 四半期	
	変更							4 四半期	
19	当初	φ300mm配水管改良工事	布留町・内馬場町地内	5ヶ月	土木	DIP(GX) φ300 L=623m	一般	3 四半期	
	変更							4 四半期	
20	当初	φ150~100mm配水管改良工事	川原城町地内	5ヶ月	土木	DIP(GX)・PE φ150~100 L=279m	一般	3 四半期	
	変更							4 四半期	

