

平成23年度 事業実施計画（案）について

デマンドタクシー運行事業	コミュニティバス運行事業
<p>4月 デマンドタクシーの実施に向けた打合せ及び準備作業（事務局（案）の策定）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・デマンド方式の策定 ・予約受付・運行主体の策定 ・運行方法（運行エリア、運行回数、料金設定等）の策定 <p>8月</p>	<p>4月 運行ダイヤ改正の準備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バス停表示板作成 ・時刻表印刷 ・時刻変更の住民への周知 ・時刻変更運行許可申請 <p>6月</p> <p>7月1日より改正ダイヤで運行</p>
<p>第1回協議会（予定）</p>	
<p>9月</p> <ul style="list-style-type: none"> ・デマンドタクシー運行計画素案について ・委託業者選定方法について 	
<p>10月 業者選定</p>	
<p>第2回協議会（予定）</p>	
<p>11月</p> <ul style="list-style-type: none"> ・デマンドタクシー運行計画（案）について <p>◇ 許可申請の準備作業</p> <p>◇ 事業に向けた準備作業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地元説明 ・停留所調査 ・利用登録者調査 ・広報等 <p>※許可申請（4条）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティバス利用状況について
<p>第3回協議会（予定）</p>	
<p>3月</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・予算等承認 ・コミュニティバス利用状況について