

平成24年度 事業実施計画（案）について

- 4月 デマンド型乗合タクシーの実証運行開始
コミュニティバスの本格運行2年目
- 5月 デマンド型乗合タクシー地元説明会等の意見集約
- 7月 デマンド型乗合タクシーの利用状況分析（4月～6月）
利用状況による対応策を検討（利用者増のPR策等）
- 10月 デマンド型乗合タクシーの利用状況分析（4月～9月）
利用状況による対応策を検討（利用者増のPR策等）
デマンド型乗合タクシーの住民からの要望分析・対策検討
（運行エリア内での乗降所の移動、増設等）
- 11月 ○第1回協議会開催（予定）
コミュニティバス利用状況について
デマンド型乗合タクシー利用状況について
デマンド型乗合タクシー運行の一部修正（案）について
- 12月 デマンド型乗合タクシー運行の一部修正に向けた準備作業
・乗降所調査
・地元説明
- 3月 ○第2回協議会開催（予定）
コミュニティバス利用状況について
デマンド型乗合タクシー利用状況について
デマンド型乗合タクシー運行の一部修正
予算等の承認