

## 平成 25 年度 事業実施計画（案）について

デマンド型乗合タクシー事業	コミュニティバス事業
4 月 実証運行 2 年目 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実証運行 1 年を終えての分析</li> <li>・ 本格運行に向けての課題検討</li> </ul>	4 月 本格運行 3 年目
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">第 1 回協議会（予定）</div>	
8 月 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本格運行に向けての委託業者選定方法について</li> <li>・ 運行エリアの拡大について</li> <li>・ 運行エリア内の乗降所増設等</li> </ul>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">第 2 回協議会（予定）</div>	
8～10 月 委託業者選定作業	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">第 2 回協議会（予定）</div>	
11 月 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委託業者承認</li> <li>・ エリア拡大の場合の乗降所調査及び地元説明会</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">↓</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新型車両の導入検討について（平成 26 年 1 月で 6 年目突入）</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">第 3 回協議会（予定）</div>	
3 月 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用状況報告</li> <li>・ 平成 26 年度事業実施計画</li> <li>・ 予算承認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用状況報告</li> <li>・ 平成 26 年度事業実施計画</li> <li>・ 予算承認</li> </ul>