

業務経過報告について

【平成20年度】

- 4月28日 第1回天理市地域公共交通活性化協議会の開催
天理市地域公共交通総合連携計画（案）の承認他
- 5月19日 天理市地域公共交通総合連携計画の送付
天理市地域公共交通総合連携計画を国土交通大臣あて送付した。
- 6月4日 あてがい走行の実施（天理市、天理警察署、奈良交通㈱）
同型車両及び故障時の代替車両により、運行コースを試走し、道路状況、バス停場所等の確認をした。
- 6月11日 地域公共交通活性化・再生総合事業計画の認定申請
国土交通省近畿運輸局に対し、地域公共交通活性化・再生総合事業計画の認定申請書を提出した。
- 6月20日 運行使用車両の注文
使用車両（トヨタハイエース）を奈良トヨペット㈱に注文
- 6月30日 地域公共交通活性化・再生総合事業計画の認定
6月11日付けで申請した、地域公共交通活性化・再生総合事業計画が認定された。
- 7月～8月 バス停設置予定箇所について、地元区長、隣接所有者等への説明
全設置予定箇所について、隣接所有者等の了承を得た。
- 8月1日 コミュニティバスの愛称募集
～29日 広報紙、ホームページ等でコミュニティバスの愛称を募集した。
- 9月17日 バス停に係る占用事前協議（奈良土木事務所）
国道（県管理）、県道及び河川管理道路のバス停に係る占用について、奈良土木事務所と事前協議をした。
- 9月29日 バス停に係る占用事前協議（奈良国道事務所橿原維持出張所）
国道のバス停に係る占用について、奈良国道事務所橿原維持出張所と事前協議をした。